



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โทร.๐ ๗๖๓๖ ๑๒๓๔ ต่อ ๖๕๕๓-๔

ที่ ภก.๐๐๓๒.๒๐๑/ ๘๙/ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. รายการ/งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนปกติ

หมวดงบลงทุน (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ประเภท	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ครุภัณฑ์	๑๓	๒๔,๖๓๕,๗๐๐.๐๐
สิ่งก่อสร้าง	๑	๗๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
งานเช่า	๑	๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๕	๗๗๖,๒๕๕,๗๐๐.๐๐

หมวดงบดำเนินงาน (เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ประเภท	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
วัสดุและครุภัณฑ์	๕๑๘	๒๓๔,๗๘๔,๒๙๐.๔๖
งานเช่า	๗	๙,๒๔๑,๔๕๔.๐๐
จ้างทำของ	๗๐	๘๒,๙๕๕,๑๑๕.๗๐
สิ่งก่อสร้าง	๑๔	๔,๒๙๙,๐๗๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๖๐๙	๓๓๑,๓๑๙,๙๓๐.๑๖

๒. วิธีเตรียมการจัดหา

๒.๑ กลุ่มงานพัสดุ ได้ตรวจสอบรายละเอียดรายการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒.๒ จัดเตรียมแบบแปลน เอกสารประกอบการก่อสร้าง และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ตามที่ได้รับจัดสรร

๒.๓ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจัดสรร เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ก่อสร้างและ สถานที่ติดตั้งครุภัณฑ์

๒.๔ จัดทำแผนการจัดหา รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามที่ได้รับจัดสรรให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด ๓๐ วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ

๓. วิธีการจัดหา โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๑ จำแนกจำนวนโครงการของการจัดหาจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๓ โครงการ

๓.๒ ร้อยละ/...

๓.๒ ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

วิธีการจัดหา	จำนวนรายการ	คิดเป็นร้อยละ
e-bidding	๑๑	๗๓.๓๓
เฉพาะเจาะจง	๔	๒๖.๖๗
คัดเลือก	-	-

หมวดงบดำเนินงาน (เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

วิธีการจัดหา	จำนวนรายการ	คิดเป็นร้อยละ
e-bidding	๓๓๕	๕๕.๐๐
เฉพาะเจาะจง	๒๗๔	๔๕.๐๐
คัดเลือก	-	-

โดยพิจารณาวิธีการจัดหา เป็นประเภทสิ่งก่อสร้าง หรือรายการก่อสร้าง หรือครุภัณฑ์ที่เป็นกิจกรรมเดียวกัน เพื่อให้การจัดหาเป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

๓.๓ ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

วิธีการจัดหา	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
e-bidding	๗๗๓,๖๓๕,๗๐๐.๐๐	๙๙.๖๖
เฉพาะเจาะจง	๒,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๓๔
คัดเลือก	-	-
รวมทั้งสิ้น	๗๗๖,๒๕๕,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

หมวดงบดำเนินงาน (เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

วิธีการจัดหา	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
e-bidding	๒๘๐,๕๑๖,๙๕๕.๐๒	๘๔.๖๖
เฉพาะเจาะจง	๕๐,๘๐๒,๙๗๕.๑๔	๑๕.๓๔
คัดเลือก	-	-
รวมทั้งสิ้น	๓๓๑,๓๑๙,๙๓๐.๑๖	๑๐๐.๐๐

๔. ผลการดำเนินการจัดหา

หมวดงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ภายในไตรมาสแรกได้ครบทุกโครงการทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงฯได้กำหนดเนื่องจากปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๔.๑ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ดังนี้

- เครื่องช่วยกระบวนกรบีบและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง
- เครื่องตรวจวัดสัญญาณสื่อสารขณะทำการผ่าตัด จำนวน ๑ เครื่อง
- เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน ๑ เตียง
- เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) จำนวน ๑ เครื่อง
- เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ mA. แบบแบนเพดานดิจิตอล ๒ จอรับภาพ

จำนวน ๑ เครื่อง

- ชุดฝึกการเคลื่อนไหวกแบบเสมือนจริง จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องวิเคราะห์การลงน้ำหนักของเท้าแบบโมดูลาร์ จำนวน ๑ เครื่อง

เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-๑๙ จังหวัดภูเก็ตมีความเสี่ยงที่จะพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-๑๙ ทำให้ผู้ชนะการเสนอราคาไม่สามารถเดินทางมาเซ็นสัญญาได้ จึงต้องส่งสัญญาทางไปรษณีย์ไป-กลับ จึงเกิดความล่าช้า

๔.๒ โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

- ครุภัณฑ์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล (Mobile ใน Ambulance ประกอบด้วย Monitor (EKG, BP,O๒), VDO-HD, Voice, GPS และแว่น VDO) จำนวน ๓ ชุด
- ระบบแม่ข่ายสั่งการรักษาทางไกล (Server) จำนวน ๑ เครื่อง
- ระบบศูนย์ติดตาม สั่งการรักษาทางไกลและติดตามรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ (Center (Monitor and System)) จำนวน ๑ ระบบ

ในการประกาศเชิญชวนเสนอราคาครั้งที่ ๑ ได้เกิดความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนเพิ่มโครงการ โดยใส่จำนวนเงินงบประมาณและจำนวนเงินราคากลาง(อ้างอิง) ไม่ถูกต้องตรงตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จึงต้องยกเลิกประกาศเชิญชวน และดำเนินการเป็นครั้งที่ ๒ ทำให้เกิดความล่าช้า

๔.๓ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจ ๑๐ ชั้น และชั้นใต้ดิน เป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๐๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง มีการยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง เนื่องจ้าง มีการคำนวณราคากลางเกินกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งเกิดจากการคำนวณราคากลางข้ามปีงบประมาณ ทำให้เกิดความล่าช้า

จึงส่งผลให้ทั้ง ๓ โครงการ ไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันในไตรมาสแรกได้ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

จากการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยงบลงทุน รายการ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดงบลงทุน (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) จำนวน ๑๕ รายการ จำนวนเงิน ๗๗๖,๒๕๕,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) สามารถดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างได้ในวงเงิน ๖๐๙,๑๒๓,๐๖๐.๐๐ บาท (หกร้อยเก้าหมื่นหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกสิบบาทถ้วน) ทำให้ประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๑๖๗,๑๓๒,๖๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านเจ็ดหมื่นสามแสนสามพันหกสิบบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๒๑.๕๓

และจากการ/...

และจากการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยงบลงทุน รายการ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวด งบดำเนินงาน (เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) จำนวน ๖๐๙ รายการ จำนวนเงิน ๓๓๑,๓๑๙,๙๓๐.๑๖ บาท (สามร้อยสามสิบเอ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทสิบหกสตางค์) สามารถดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างได้ในวงเงิน ๓๑๙,๙๗๓,๑๔๘.๙๒ บาท (สามร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์) ทำให้ประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๑๑,๓๔๖,๗๘๑.๒๔ บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็น อัตราร้อยละ ๓.๔๒

๕. ปัญหาอุปสรรค

๕.๑สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-๑๙ ในปัจจุบัน ทำให้ผู้ชนะการเสนอราคาไม่สามารถเดินทางมาเซ็นสัญญาได้ จึงต้องส่งสัญญาทางไปรษณีย์ไป-กลับ ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อกำหนดผู้ผูกพัน

๕.๒ความไม่พร้อมของการจัดทำราคากลางของงานก่อสร้าง ทำให้กระบวนการจัดจ้างเกิดความล่าช้า

ซึ่งจะได้นำอุปสรรคนี้ไปใช้แก้ไขในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

๖. แนวทางการแก้ไข

๖.๑ ให้นำหน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้างเตรียมความพร้อมของราคากลางงานจ้างก่อสร้างฯ เพื่อให้ได้ราคากลางที่ถูกต้อง เหมาะสม ก่อนการเสนอของงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณา

๑. แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

๒. อนุมัติให้นำรายงานดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่าน www.vachiraphuket.go.th

(นางรวิลักษณ์ มากวิสิฐธนธร)
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

- เพื่อโปรดพิจารณา
- แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- อนุมัติให้นำรายงานดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่าน

www.vachiraphuket.go.th

(นายยุทธ ส่องรอบ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นายวีระศักดิ์ หล่อทองคำ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

รายงานการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔



จัดซื้อจัดจ้าง



คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ซึ่งได้แสดงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ที่รวบรวมฐานข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมวดงบประมาณ โดยทำการเปรียบเทียบสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รวบรวมและเรียบเรียงออกมาเป็นรายงานเล่มนี้ ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ตามมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรมของหน่วยงานภาครัฐต่อไป

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ธันวาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
๑. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑
๑.๑ ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	๑
ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑-๒
ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนรายการที่ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒-๓
๑.๒ ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	๓
ตารางที่ ๓ แสดงจำนวนงบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๓-๔
ตารางที่ ๔ แสดงจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๔-๕
ตารางที่ ๕ แสดงความสามารถในการประหยัดงบประมาณ จำแนกตามวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๕-๖
๒. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๖
๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๖
๒.๒ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด	๗
๒.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๗
๒.๔ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๗
๓. บันทึกรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๘
๔. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๙

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมาในภาพรวมว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้มค่าหรือมีความสามารถในการประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีแนวโน้มเป็นไปในวิธีการใด มีการใช้งบประมาณในแต่ละวิธีการเป็นจำนวนเท่าใด วิธีการนั้นมีความเสี่ยงหรือข้อจำกัดอย่างไร/หรือไม่ รวมทั้งมีการจัดทำข้อเสนอเพื่อนำไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด ซึ่งเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) มีรายละเอียด ดังนี้

๑. รวบรวมฐานข้อมูลที่ต้องนำมาวิเคราะห์ ประกอบด้วย งบประมาณภาพรวมของโรงพยาบาล โดยจำแนกเป็นรายหมวด แสดงให้เห็นว่าในหมวดที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง และแสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ

๑.๑ ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนรายการที่ก่อนนี้ผูกพันแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง


หมวดงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

จำนวนรายการครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรร	จำนวนรายการที่ก่อนนี้ผูกพันแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔			
	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	วิธีคัดเลือก	รวมทั้งสิ้น
๑๕ รายการ	๔ รายการ	๑๑ รายการ	-	๑๕ รายการ
	(๒๖.๖๗%)	(๗๓.๓๓%)	-	(๑๐๐%)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ หมวดงบลงทุน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสามารถก่อนนี้ผูกพันรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ พบว่าเป็นการก่อนนี้ผูกพันโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สูงสุด จำนวน ๑๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๓ และวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๗

จัดทำโดย กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

แผนภูมิแสดงจำนวนรายการที่ก่อกำหนดผู้พันแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔




หมวดงบดำเนินงาน (เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

จำนวนรายการครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรร	จำนวนรายการที่ก่อกำหนดผู้พันแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔			
	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	วิธีคัดเลือก	รวมทั้งสิ้น
๖๐๙ รายการ	๒๗๔ รายการ	๓๓๕ รายการ	-	๖๐๙ รายการ
	(๔๕.๐๐%)	(๕๕.๐๐%)	-	(๑๐๐%)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้รับจัดสรรงบประมาณ หมวดดำเนินงาน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๖๐๙ รายการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสามารถก่อกำหนดผู้พันรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖๐๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ พบว่าเป็นการก่อกำหนดผู้พันโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สูงสุด จำนวน ๓๓๕ รายการ คิดเป็นอัตราร้อยละ ๕๕.๐๐ และวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๗๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๐

แผนภูมิแสดงจำนวนรายการที่ก่อกำหนดผู้พันแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔




จัดทำโดย กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนรายการที่ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

จำนวนรายการ ครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้างที่ได้รับ จัดสรร	จำนวนรายการที่ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔			
	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	วิธีคัดเลือก	รวมทั้งสิ้น
๑๕ รายการ	๔ รายการ	๑๐ รายการ	-	๑๔ รายการ
	(๒๖.๖๗%)	(๖๖.๖๗%)	-	(๙๓.๓๔%)


จากตาราง จะเห็นได้ว่า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้รับจัดสรรงบประมาณ หมวดงบประมาณ รายการ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสามารถดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๔ พบว่าเป็นการตรวจรับและเบิกจ่ายโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สูงสุด จำนวน ๑๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ และวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๗ ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๑ รายการ (รายการ สิ่งก่อสร้าง) เป็นการดำเนินการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ซึ่งแบ่งการตรวจรับและเบิกจ่าย จำนวน ๓๖ งวด ได้ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๔ งวด เป็นเงิน ๖๐,๙๔๔,๐๘๐.๐๐ บาท (หกสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันแปดสิบบาทถ้วน)



หมวดงบดำเนินงาน (เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

จำนวนรายการ ครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้างที่ได้รับ จัดสรร	จำนวนรายการที่ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔			
	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	วิธีคัดเลือก	รวมทั้งสิ้น
๖๐๙ รายการ	๒๗๔ รายการ	๓๓๕ รายการ	-	๖๐๙ รายการ
	(๔๕.๐๐%)	(๕๕.๐๐%)	-	(๑๐๐%)

จากตาราง จะเห็นได้ว่า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้รับจัดสรรงบประมาณ หมวดดำเนินงาน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๖๐๙ รายการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสามารถดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖๐๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ พบว่าเป็นการตรวจรับและเบิกจ่ายโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สูงสุด จำนวน ๓๓๕ รายการ คิดเป็นอัตราร้อยละ ๕๕.๐๐ และวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๗๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๐




๑.๒ ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๓ แสดงจำนวนงบประมาณที่ก่อนนี้ผูกพันแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดงบลงทุน (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

จำนวนงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	จำนวนเงินที่ก่อนนี้ ผูกพัน	จำนวนงบประมาณที่ก่อนนี้ผูกพันแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		
		วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	วิธีคัดเลือก
๗๗๖,๒๕๕,๗๐๐.๐๐ บาท	๖๐๙,๑๒๓,๐๖๐.๐๐ บาท	๒,๖๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท	๖๐๖,๕๑๐,๐๖๐.๐๐ บาท	-
	(๗๘.๔๗%)	(๐.๓๔%)	(๗๘.๑๓%)	-


ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ หมวดงบลงทุน รายการ
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๗๗๖,๒๕๕,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย
บาทถ้วน) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสามารถก่อนนี้ผูกพันรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๐๙,๑๒๓,๐๖๐.๐๐ บาท (หกร้อยเก้าหมื่นหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกสิบบาทถ้วน) คิดเป็น
ร้อยละ ๗๘.๔๗ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร พบว่าเป็นการก่อนนี้ผูกพันโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) สูงสุด เป็นเงิน ๖๐๖,๕๑๐,๐๖๐.๐๐ บาท (หกร้อยหกหมื่นห้าแสนหนึ่งหมื่นหกสิบบาทถ้วน) คิดเป็น
ร้อยละ ๗๘.๑๓ และวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน ๒,๖๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๔



หมวดงบดำเนินงาน (เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวนเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน	จำนวนงบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		
		วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	วิธีคัดเลือก
๓๓๑,๓๑๙,๙๓๐.๑๖ บาท	๓๑๙,๙๗๓,๑๔๘.๙๒ บาท	๕๐,๓๖๙,๗๓๖.๑๔ บาท	๒๖๙,๖๐๓,๔๑๒.๗๘ บาท	-
	(๙๖.๕๗%)	(๑๕.๒๐%)	(๘๑.๓๗%)	-

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ หมวดงบดำเนินงาน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๓๓๑,๓๑๙,๙๓๐.๑๖ บาท (สามร้อยสามสิบเอ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทสิบหกสตางค์) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสามารถก่อหนี้ผูกพันรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๑๙,๙๗๓,๑๔๘.๙๒ บาท (สามร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๗ ของงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร พบว่าเป็นการก่อหนี้ผูกพันโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สูงสุด เป็นเงิน ๒๖๙,๖๐๓,๔๑๒.๗๘ บาท (สองร้อยหกสิบล้านเก้าพันหกแสนสามพันสี่ร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๗ และวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน ๕๐,๓๖๙,๗๓๖.๑๔ บาท (ห้าสิบล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๐




ตารางที่ ๔ แสดงจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดงบลงทุน (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวนเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		
		วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	วิธีคัดเลือก
๗๗๖,๒๕๕,๗๐๐.๐๐ บาท	๖๐๙,๑๒๓,๐๖๐.๐๐ บาท	๑,๘๐๓,๐๐๐.๐๐	๘๔,๒๕๔,๑๔๐.๐๐ บาท	-
	(๗๘.๔๗%)	(๐.๒๓%)	(๑๐.๘๕%)	-

จากตาราง จะเห็นได้ว่า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสามารถก่อหนี้ผูกพันรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๐๙,๑๒๓,๐๖๐.๐๐ บาท (หกร้อยเก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๗ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร พบว่าสามารถดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘๖,๐๕๗,๑๔๐.๐๐ บาท (แปดสิบล้านห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๘ ของวงเงินงบประมาณจัดสรร ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๒ รายการ คือ รายการสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากเป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ครบตามจำนวนเงินที่ก่อหนี้ไว้ จำนวน ๓๖ งวด แต่ได้ตรวจรับและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔ งวด เป็นเงิน ๖๐,๙๔๔,๐๘๐.๐๐ บาท (หกสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันแปดสิบบาทถ้วน) และงานเข้าอาคารสถานที่ เนื่องจากได้รับงบประมาณให้เข้าสถานที่ในการกักตัวผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) และสถานการณ์ดีขึ้น ทำให้ต้องยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด แต่ได้มีการตรวจรับและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒ งวด เป็นเงิน ๘๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)




จัดทำโดย กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

หมวดงบดำเนินงาน (เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวนเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		
		วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	วิธีคัดเลือก
๓๓๑,๓๑๙,๙๓๐.๑๖ บาท	๓๑๙,๙๗๓,๑๔๘.๙๒ บาท	๕๐,๓๖๙,๗๓๖.๑๔ บาท	๒๖๙,๖๐๓,๔๑๒.๗๘ บาท	-
	(๙๖.๕๗%)	(๑๕.๒๐%)	(๘๑.๓๗%)	-

จากตาราง จะเห็นได้ว่า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ หมวดงบดำเนินงาน รายการ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๓๓๑,๓๑๙,๙๓๐.๑๖ บาท (สามร้อยสามสิบเอ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทสิบหกสตางค์) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสามารถก่อหนี้ผูกพันรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๑๙,๙๗๓,๑๔๘.๙๒ บาท (สามร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๗ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร พบว่าสามารถดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สูงสุด เป็นเงิน ๒๖๙,๖๐๓,๔๑๒.๗๘ บาท (สองร้อยหกสิบล้านเก้าพันหกแสนสามพันสี่ร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๗ และวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน ๕๐,๓๖๙,๗๓๖.๑๔ บาท (ห้าสิบล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๐

แผนภูมิแสดงจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายแล้ว
เสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



ตารางที่ ๕ แสดงความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดงบลงทุน (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

วิธีเฉพาะเจาะจง		
วงเงินงบประมาณ (บาท)	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	ประหยัดงบประมาณ(บาท)
๒,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๑๓,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
		(๐.๒๘ %)


วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
วงเงินงบประมาณ (บาท)	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	ประหยัดงบประมาณ(บาท)
๗๗๓,๖๓๕,๗๐๐.๐๐	๖๐๖,๕๑๐,๐๖๐.๐๐	๑๖๗,๑๒๕,๖๔๐.๐๐
		(๒๑.๖๐ %)

วิธีคัดเลือก		
วงเงินงบประมาณ (บาท)	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	ประหยัดงบประมาณ(บาท)
-	-	-
		-

รวมทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
วงเงินงบประมาณ (บาท)	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	ประหยัดงบประมาณ(บาท)
๗๗๖,๒๕๕,๗๐๐.๐๐	๖๐๘,๑๒๓,๐๖๐.๐๐	๑๖๗,๑๓๒,๖๔๐.๐๐
		(๒๑.๕๓ %)

จากตารางพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดงบลงทุน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๗๗๖,๒๕๕,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสามารถก่องหนผู้กัฒนรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๐๘,๑๒๓,๐๖๐.๐๐ บาท (หกร้อยเก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกสิบบาทถ้วน) และสามารถประหยัดงบประมาณ เป็นเงิน ๑๖๗,๑๓๒,๖๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านเจ็ดพันสามแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๓ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร พบว่าเป็นการประหยัดงบประมาณโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สูงสุด เป็นเงิน ๑๖๖,๕๑๐,๐๖๐.๐๐ บาท (หกร้อยหกสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๐ และวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน ๒,๖๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๘

แผนภูมิแสดงความสามารถในการประหยัดงบประมาณ จำแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



หมวดงบดำเนินงาน (เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

วิธีเฉพาะเจาะจง		
วงเงินงบประมาณ (บาท)	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	ประหยัดงบประมาณ(บาท)
๕๐,๘๐๒,๙๗๕.๑๔	๕๐,๓๖๙,๗๓๖.๑๔	๔๓๓,๒๓๕.๐๐
		(๐.๘๕ %)


วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
วงเงินงบประมาณ (บาท)	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	ประหยัดงบประมาณ(บาท)
๒๘๐,๕๑๖,๙๕๕.๐๒	๒๖๙,๖๐๓,๔๑๒.๗๘	๑๐,๙๑๓,๕๔๒.๒๔
		(๓.๘๙ %)

วิธีคัดเลือก		
วงเงินงบประมาณ (บาท)	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	ประหยัดงบประมาณ(บาท)
-	-	-
		-

รวมทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
วงเงินงบประมาณ (บาท)	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	ประหยัดงบประมาณ(บาท)
๓๓๑,๓๑๙,๙๓๐.๑๖	๓๑๙,๙๗๓,๑๔๘.๙๒	๑๑,๓๔๖,๗๘๑.๒๔
		(๓.๔๒ %)

จากตารางพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๓๓๑,๓๑๙,๙๓๐.๑๖ บาท (สามร้อยสามสิบเอ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทสิบหกสตางค์) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสามารถก่อหนี้ผูกพันรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๑๙,๙๗๓,๑๔๘.๙๒ บาท (สามร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์) และสามารถประหยัดงบประมาณ เป็นเงิน ๓๑๑,๓๔๖,๗๘๑.๒๔ บาท (สอบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๒ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร พบว่าเป็นการประหยัดงบประมาณโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สูงสุด เป็นเงิน ๑๐,๙๔๓,๕๔๒.๒๔ บาท (สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทยี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๙ และวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน ๔๓๓,๒๓๙.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๕

**แผนภูมิแสดงความสามารถในการประหยัดงบประมาณ จำแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**



๒. การวิเคราะห์ผลการจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา โดยนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดตามข้อ ๑ ทำการวิเคราะห์เป็นรายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย องค์ประกอบ ๔ องค์ประกอบ ดังนี้

๒.๑ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑.๑ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างยังมีขั้นตอนมาก ทำให้เกิดความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน ต้องจัดทำเอกสารประกอบหลายรายการ

๒.๑.๒ หากดำเนินการตลาดเคลื่อนในเงื่อนไข ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นสาระสำคัญ ทำให้ต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ในรายการนั้นๆ

๒.๑.๓ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางโครงการที่ต้องดำเนินการเป็นการเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการดำเนินการได้

๒.๑.๔ บุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์กรขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๒ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด

๒.๒.๑ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-๑๙ ทำให้การจัดซื้อ การความล่าช้า

๒.๒.๒ การจัดจ้างก่อสร้างมีความล่าช้า เนื่องจากความไม่พร้อมของราคากลางงานจ้างก่อสร้างฯ ทำให้ การดำเนินการจัดจ้างฯเกิดความล่าช้า

๒.๒.๓ การเสนอเอกสารให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ บางโครงการได้รับการอนุมัติประมาณ ๑-๒ สัปดาห์ ทำให้ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า

๒.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

๒.๓.๑ ทางกลุ่มงานพัสดุ ได้ทำการสืบราคาครุภัณฑ์จากผู้จำหน่ายและจากหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการใช้ เครื่องมือตามรายการที่ได้รับจัดสรร

๒.๓.๒ คณะกรรมการพิจารณาฯ ตรวจสอบราคาของผู้เสนอราคาและมีการต่อรองราคากับทางผู้ขาย เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม

๒.๔ แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๔.๑ หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดทำแผน/ขอจัดสรรงบประมาณ ควรตรวจสอบงบประมาณที่หน่วยงาน ขอว่ามีเอกสารที่มีความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ วงเงินงบประมาณที่ขอให้มีความสอดคล้องกับ รายการ เพื่อประกอบโครงการที่ขอใช้งบประมาณครบถ้วนหรือไม่ก่อน หากมีไม่ครบถ้วน ไม่ควรจัดสรร งบประมาณให้ โดยให้ทำหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานทราบ

๒.๔.๒ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ควรเตรียมความพร้อมของราคากลางงานจ้างก่อสร้างฯ ให้ ถูกต้อง เหมาะสม จะทำให้เกิดความรวดเร็วในการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๔.๓ เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ปฏิบัติงาน ควรเตรียมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อมสำหรับการ ดำเนินการ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ

๒.๔.๔ เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ปฏิบัติงาน ควรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ตามประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานพัสดุ

วัน/เดือน/ปี : ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔

หัวข้อ : รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

LINK ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ :
.....
.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางรวิลักษณ์ มากวิสิฐนธร)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุนานาชาติ

วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายยงยุทธ ส่องรอบ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวอมรรณ พุทธเคน)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔