



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โทร.๐ ๗๖๓๖ ๑๒๓๔ ต่อ ๖๕๕๓-๔

ที่ ภก.๐๐๓๒.๒๐๑/ ๘๙/ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. รายการ/งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนปกติ

หมวดงบลงทุน (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ประเภท	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ครุภัณฑ์	๑๓	๒๔,๖๓๕,๗๐๐.๐๐
สิ่งก่อสร้าง	๑	๗๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
งานเช่า	๑	๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๕	๗๗๖,๒๕๕,๗๐๐.๐๐

หมวดงบดำเนินงาน (เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ประเภท	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
วัสดุและครุภัณฑ์	๕๑๘	๒๓๔,๗๘๔,๒๙๐.๔๖
งานเช่า	๗	๙,๒๔๑,๔๕๔.๐๐
จ้างทำของ	๗๐	๘๒,๙๕๕,๑๑๕.๗๐
สิ่งก่อสร้าง	๑๔	๔,๒๙๙,๐๗๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๖๐๙	๓๓๑,๓๑๙,๙๓๐.๑๖

๒. วิธีเตรียมการจัดหา

๒.๑ กลุ่มงานพัสดุ ได้ตรวจสอบรายละเอียดรายการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒.๒ จัดเตรียมแบบแปลน เอกสารประกอบการก่อสร้าง และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ตามที่ได้รับจัดสรร

๒.๓ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจัดสรร เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ก่อสร้างและ สถานที่ติดตั้งครุภัณฑ์

๒.๔ จัดทำแผนการจัดหา รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามที่ได้รับจัดสรรให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด ๓๐ วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ

๓. วิธีการจัดหา โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๑ จำแนกจำนวนโครงการของการจัดหาจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๓ โครงการ

๓.๒ ร้อยละ/...

๓.๒ ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

วิธีการจัดหา	จำนวนรายการ	คิดเป็นร้อยละ
e-bidding	๑๑	๗๓.๓๓
เฉพาะเจาะจง	๔	๒๖.๖๗
คัดเลือก	-	-

หมวดงบดำเนินงาน (เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

วิธีการจัดหา	จำนวนรายการ	คิดเป็นร้อยละ
e-bidding	๓๓๕	๕๕.๐๐
เฉพาะเจาะจง	๒๗๔	๔๕.๐๐
คัดเลือก	-	-

โดยพิจารณาวิธีการจัดหา เป็นประเภทสิ่งก่อสร้าง หรือรายการก่อสร้าง หรือครุภัณฑ์ที่เป็นกิจกรรมเดียวกัน เพื่อให้การจัดหาเป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

๓.๓ ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

วิธีการจัดหา	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
e-bidding	๗๗๓,๖๓๕,๗๐๐.๐๐	๙๙.๖๖
เฉพาะเจาะจง	๒,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๓๔
คัดเลือก	-	-
รวมทั้งสิ้น	๗๗๖,๒๕๕,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

หมวดงบดำเนินงาน (เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

วิธีการจัดหา	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
e-bidding	๒๘๐,๕๑๖,๙๕๕.๐๒	๘๔.๖๖
เฉพาะเจาะจง	๕๐,๘๐๒,๙๗๕.๑๔	๑๕.๓๔
คัดเลือก	-	-
รวมทั้งสิ้น	๓๓๑,๓๑๙,๙๓๐.๑๖	๑๐๐.๐๐

๔. ผลการดำเนินการจัดหา

หมวดงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ภายในไตรมาสแรกได้ครบทุกโครงการทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงฯได้กำหนดเนื่องจากปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๔.๑ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ดังนี้

- เครื่องช่วยกระบวนกรบีบและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง
- เครื่องตรวจวัดสัญญาณสื่อสารขณะทำการผ่าตัด จำนวน ๑ เครื่อง
- เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน ๑ เตียง
- เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) จำนวน ๑ เครื่อง
- เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ mA. แบบแบนเพดานดิจิตอล ๒ จอรับภาพ

จำนวน ๑ เครื่อง

- ชุดฝึกการเคลื่อนไหวแบบเสมือนจริง จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องวิเคราะห์การลงน้ำหนักของเท้าแบบโมดูลาร์ จำนวน ๑ เครื่อง

เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-๑๙ จังหวัดภูเก็ตมีความเสี่ยงที่จะพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-๑๙ ทำให้ผู้ชนะการเสนอราคาไม่สามารถเดินทางมาเซ็นสัญญาได้ จึงต้องส่งสัญญาทางไปรษณีย์ไป-กลับ จึงเกิดความล่าช้า

๔.๒ โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

- ครุภัณฑ์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล (Mobile ใน Ambulance ประกอบด้วย Monitor (EKG, BP,O๒), VDO-HD, Voice, GPS และแว่น VDO) จำนวน ๓ ชุด
- ระบบแม่ข่ายสั่งการรักษาทางไกล (Server) จำนวน ๑ เครื่อง
- ระบบศูนย์ติดตาม สั่งการรักษาทางไกลและติดตามรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ (Center (Monitor and System)) จำนวน ๑ ระบบ

ในการประกาศเชิญชวนเสนอราคาครั้งที่ ๑ ได้เกิดความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนเพิ่มโครงการ โดยใส่จำนวนเงินงบประมาณและจำนวนเงินราคากลาง(อ้างอิง) ไม่ถูกต้องตรงตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จึงต้องยกเลิกประกาศเชิญชวน และดำเนินการเป็นครั้งที่ ๒ ทำให้เกิดความล่าช้า

๔.๓ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจ ๑๐ ชั้น และชั้นใต้ดิน เป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๐๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง มีการยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง เนื่องจ้าง มีการคำนวณราคากลางเกินกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งเกิดจากการคำนวณราคากลางข้ามปีงบประมาณ ทำให้เกิดความล่าช้า

จึงส่งผลให้ทั้ง ๓ โครงการ ไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันในไตรมาสแรกได้ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

จากการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยงบลงทุน รายการ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดงบลงทุน (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) จำนวน ๑๕ รายการ จำนวนเงิน ๗๗๖,๒๕๕,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) สามารถดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างได้ในวงเงิน ๖๐๙,๑๒๓,๐๖๐.๐๐ บาท (หกร้อยเก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกสิบบาทถ้วน) ทำให้ประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๑๖๗,๑๓๒,๖๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านเจ็ดหมื่นสามพันสองสิบบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๒๑.๕๓

และจากการ/...

และจากการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยงบลงทุน รายการ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวด
งบดำเนินงาน (เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) จำนวน ๖๐๙ รายการ
จำนวนเงิน ๓๓๑,๓๑๙,๙๓๐.๑๖ บาท (สามร้อยสามสิบเอ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาท
สิบหกสตางค์) สามารถดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างได้ในวงเงิน ๓๑๙,๙๗๓,๑๔๘.๙๒ บาท (สามร้อยสิบเก้าล้าน
เก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์) ทำให้ประหยัดงบประมาณได้จำนวน
๑๑,๓๔๖,๗๘๑.๒๔ บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็น
อัตราร้อยละ ๓.๔๒

๕. ปัญหาอุปสรรค

๕.๑สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-๑๙ ในปัจจุบัน
ทำให้ผู้ชนะการเสนอราคาไม่สามารถเดินทางมาเซ็นสัญญาได้ จึงต้องส่งสัญญาทางไปรษณีย์ไป-กลับ ทำให้เกิด
ความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง

๕.๒ความไม่พร้อมของการจัดทำราคากลางของงานก่อสร้าง ทำให้กระบวนการจัดจ้างเกิดความ
ล่าช้า

ซึ่งจะได้นำอุปสรรคนี้ไปใช้แก้ไขในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ต่อไป

๖. แนวทางการแก้ไข

๖.๑ ให้นำหน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้างเตรียมความพร้อมของราคากลางงานจ้างก่อสร้างฯ
เพื่อให้ได้ราคากลางที่ถูกต้อง เหมาะสม ก่อนการเสนอของงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณา

๑. แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

๒. อนุมัติให้นำรายงานดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่าน www.vachiraphuket.go.th

(นางรวิลักษณ์ มากวิสิฐธนธร)

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

- เพื่อโปรดพิจารณา

- แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- อนุมัติให้นำรายงานดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่าน

www.vachiraphuket.go.th

(นายยุทธ ส่องรอบ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นายวีระศักดิ์ หล่อทองคำ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต