

การแบ่งงวดงาน - งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ ชั้น 2 และชั้น 3

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพักคนไข้ 298 เตียง จำนวน 1 งาน

ราคาค่าก่อสร้าง	16,913,951.54 บาท	สิบหกล้านเก้าแสนหนึ่งพันสามพันเก้าร้อยห้าสิบลบาทห้าสิบลบาทห้าสิบลบาท
ระยะเวลา	150	หนึ่งร้อยห้าสิบวัน
แบ่งเป็น	4 งวด	สี่งวด

งวดที่ 1	เป็นจำนวนเงินในอัตรา	10 % (ร้อยละสิบ) ของเงินสัญญาจ้างเป็นเงิน	1,691,395.15 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทสิบห้าสตางค์)
จ่ายให้ผู้รับจ้างได้ทำการ			
1	รื้อถอนฝ้าเพดาน , เครื่องปรับอากาศ , โคมไฟแสงสว่าง , ประตูบานเลื่อน , หน้าต่างบานเลื่อน และอุปกรณ์ต่างๆที่เกิดความเสียหายที่ติดมาพร้อมกัน	รื้อถอนฝ้าเพดาน , เครื่องปรับอากาศ , โคมไฟแสงสว่าง , ประตูบานเลื่อน , หน้าต่างบานเลื่อน , หน้าต่างบานเลื่อน และอุปกรณ์ต่างๆที่เกิดความเสียหายที่ติดมาพร้อมกัน	ชั้น 2 , 3 แล้วเสร็จ
2	ติดตั้งท่อส่งลมภายใน	ติดตั้งท่อส่งลมภายใน	ชั้น 2 , 3 แล้วเสร็จ
3	ติดตั้งระบบร้อยสาย,ระบบสายไฟฟ้าและสายสัญญาณสำหรับชุดควบคุมระบบปรับอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ	ติดตั้งระบบร้อยสาย,ระบบสายไฟฟ้าและสายสัญญาณสำหรับชุดควบคุมระบบปรับอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ	ชั้น 2 , 3 แล้วเสร็จ
4	ติดตั้งระบบร้อยสายและสายสัญญาณสำหรับระบบเรียกพยาบาล	ติดตั้งระบบร้อยสายและสายสัญญาณสำหรับระบบเรียกพยาบาล	ชั้น 2 , 3 แล้วเสร็จ (ไม่รวมอุปกรณ์)
5	ติดตั้งระบบร้อยสายและสายสัญญาณสำหรับกล่องวงจรปิด	ติดตั้งระบบร้อยสายและสายสัญญาณสำหรับกล่องวงจรปิด	ชั้น 2 , 3 แล้วเสร็จ (ไม่รวมอุปกรณ์)
ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน (สามสิบวัน)			
งวดที่ 2	เป็นจำนวนเงินในอัตรา	35 % (ร้อยละสามสิบห้า) ของเงินสัญญาจ้างเป็นเงิน	5,919,883.04 บาท (ห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทสิบสามบาทสี่สตางค์)
จ่ายให้ผู้รับจ้างได้ทำการ			
1	วางเครื่องเติมอากาศ และ เครื่องปรับอากาศระบบปรับอากาศ พร้อมติดตั้งท่อส่งลมเข้าเครื่อง และติดตั้งระบบนำยาทำความเย็น	วางเครื่องเติมอากาศ และ เครื่องปรับอากาศระบบปรับอากาศ พร้อมติดตั้งท่อส่งลมเข้าเครื่อง และติดตั้งระบบนำยาทำความเย็น	ชั้น 2 แล้วเสร็จ
2	ติดตั้งชุดควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศชั้น 2	ติดตั้งชุดควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศชั้น 2	แล้วเสร็จ
3	ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเรียกพยาบาลชั้น 2	ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเรียกพยาบาลชั้น 2	แล้วเสร็จ
4	ติดตั้งระบบกล่องวงจรปิด ชั้น 2	ติดตั้งระบบกล่องวงจรปิด ชั้น 2	แล้วเสร็จ
5	ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบพร้อมทาสี ชั้น 2	ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบพร้อมทาสี ชั้น 2	แล้วเสร็จ
6	ติดตั้งช่องแสงติดตาย ชั้น 2	ติดตั้งช่องแสงติดตาย ชั้น 2	แล้วเสร็จ
7	ติดตั้งผนังกระจกอลูมิเนียม ชั้น 2	ติดตั้งผนังกระจกอลูมิเนียม ชั้น 2	แล้วเสร็จ (ไม่รวมงานประตู)
8	ติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง ชั้น 2	ติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง ชั้น 2	แล้วเสร็จ
ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน 50 วัน (ห้าสิบวัน)			

ลงชื่อ..... *Sascha*ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..... *ศิริพร*กรรมการ
 ลงชื่อ..... *ศิริพร*กรรมการ

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตรา 35 % (ร้อยละสามห้า) ของเงินสัญญาจ้างเป็นเงิน

บาท (ห้าล้านเก้าแสนหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทสี่สตางค์)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 1 วางเครื่องเติมอากาศ และ เครื่องปรับอากาศระบายอากาศ พร้อมติดตั้งท่อส่งลมเข้าเครื่อง และติดตั้งระบบนํ้ายาฆ่าความเย็น ชั้น 3 แล้วเสร็จ
 - 2 ติดตั้งชุดควบคุมระบบปรับอากาศระบายอากาศชั้น 3 แล้วเสร็จ
 - 3 ติดตั้งประตู Semi Airtight Door ชั้น 2, 3 แล้วเสร็จ
 - 4 ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเรียกพยาบาลชั้น 3 แล้วเสร็จ
 - 5 ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ชั้น 3 แล้วเสร็จ
 - 6 ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบพร้อมทาสี ชั้น 3 แล้วเสร็จ
 - 7 ติดตั้งช่องแสงติดตาย ชั้น 3 แล้วเสร็จ
 - 8 ติดตั้งผนังกระจกอลูมิเนียม ชั้น 3 แล้วเสร็จ
 - 9 ติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง ชั้น 3 แล้วเสร็จ
- ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน 50 วัน (ห้าสิบวัน)

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินในอัตรา 20 % (ร้อยละยี่สิบ) ของเงินสัญญาจ้างเป็นเงิน

บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 1 ปรับตั้งค่า ทำการทดสอบระบบ วัดค่า ห้องแยกโรคผู้แพร่เชื้อทางอากาศ ชั้น 2 , 3 แล้วเสร็จ และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ รายการและสัญญา ทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน 20 วัน (ยี่สิบวัน)

ลงชื่อ..... *สมชาย อนุช* ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... *สมชาย อนุช* กรรมการ

ลงชื่อ..... *สมชาย อนุช* กรรมการ