

## แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ทางเชื่อมระหว่างอาคารอันดามันไปยังอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ ๑๐ ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๘๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๔ งวด (สี่งวด)

### งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๕ % (ร้อยละห้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑.๑ รื้อถอนทางเชื่อมเดิมและสิ่งกีดขวางอื่นๆ

๑.๒ ปรับพื้นที่

๑.๓ งานตอกเสาเข็มทั้งหมด

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเวลา ๓๐ วัน

### งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๓๐ % (ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๒.๑. งานฐานราก

๒.๒. งานเสาเหล็กรับพื้นชั้นที่ ๑

๒.๓. งานคานเหล็กชั้นที่ ๑

๒.๔. วางแผ่นพื้นพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๑

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเวลา ๔๕ วัน

### งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๓๕ % (ร้อยละสามสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๓.๑. งานเสาเหล็กรับพื้นชั้นที่ ๒

๓.๒. งานคานเหล็กชั้นที่ ๒

๓.๓. วางแผ่นพื้นพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๒

๓.๔. งานเสาเหล็กรับหลังคา

๓.๕. งานโครงหลังคา

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเวลา ๔๕ วัน

### งวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๓๐ % (ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๔.๑. งานสีกันสนิมและสีทนไฟทั้งหมด

๔.๒. งานมุงหลังคา

๔.๓. งานผิวพื้นทรายล้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๔.๔. งานติดตั้งระแนง

๔.๕. งานติดตั้งระบบระบายน้ำพร้อมอุปกรณ์






๔.๖. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ รายการ

และสัญญา ทุกประการ

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (หกสิบวัน)

\*\*\*หมายเหตุ การส่งมอบงาน สามารถส่งมอบงานงวดหนึ่งงวดใดก่อน-หลังได้ หรือครั้งละหลายงวดก็ได้  
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ยกเว้นงวดงานสุดท้าย

ลงชื่อ.....		ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....		กรรมการ
ลงชื่อ.....		กรรมการ
ลงชื่อ.....		กรรมการ
ลงชื่อ.....		กรรมการ