



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โทร. ๐ ๗๖๓๖ ๑๒๓๔ ต่อ ๖๕๕๓-๖๕๕๔

ที่ ภก ๐๐๓๒.๒๐๑/ ๒๐๘ วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

งานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนทั้งหมด ๒๐ รายการ รวมเป็นเงิน ๓๒,๔๗๔,๐๐๐.- บาท (สามสิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๔๘๕,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๒ และวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๘๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๘

ปัญหาอุปสรรคจากการจัดซื้อจัดจ้าง

งานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้พบปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กรส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดได้ กล่าวคือ ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในไตรมาส ๑ ดังนี้

- การจัดจ้างก่อสร้างมีความล่าช้า เนื่องจากเป็นการปรับปรุงอาคารเก่า ซึ่งเป็นอาคารโบราณ สถานที่ต้องใช้เวลาพิจารณาเป็นพิเศษ จึงทำให้มีการดำเนินการจัดจ้างหลายครั้ง

- การจัดซื้อบางรายการขาดความพร้อมในการจัดซื้อ เช่น รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่จะซื้อ

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

- หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดทำแผน/ขอจัดสรรงบประมาณ ควรตรวจสอบงบประมาณที่หน่วยงานขอว่ามีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ TOR ประกอบโครงการที่ขอใช้งบประมาณครบถ้วนหรือไม่ก่อน หากมีไม่ครบถ้วน ไม่ควรจัดสรรงบประมาณให้ โดยให้ทำหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานทราบ

- เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ปฏิบัติงาน ควรเตรียมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อมสำหรับการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ

- เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ปฏิบัติงาน ควรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และสามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณา

๑. แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

๒. อนุมัติให้นำรายงานดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่าน www.vachiraphuket.go.th

(นางรวีลักษณ์ มากวิสิฐธนธร)

เจ้าหน้าที่

(นายสมบุรณ์ หวังแต่ธรรม)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายเฉลิมพงษ์ สุขคนธผล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (1)	งบประมาณที่ ใช้จริง (2)	ประหยัด งบประมาณ (1)-(2)	คิดเป็น ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ เพื่อการ ปรับปรุง
1	เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด ชนิดความถี่สูง จำนวน 6 เครื่อง	E-Bidding	8,400,000	8,400,000	-	0.00		
2	ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน 1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	428,000	428,000	-	0.00		
3	เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 5 เครื่อง	E-Bidding	1,875,000	1,870,000	5,000	0.27		
4	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 5 เครื่อง	E-Bidding	650,000	648,500	1,500	0.23		
5	เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง	E-Bidding	430,000	430,000	-	0.00		
6	เครื่องช่วยการทำงานของหัวใจและปอด (Extracorporeal membrane oxygenation : ECMO) จำนวน 1 เครื่อง	E-Bidding	4,000,000	3,596,500	403,500	10.09		
7	เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียง ปรับระดับได้ จำนวน 5 เครื่อง	E-Bidding	1,875,000	1,750,000	125,000	6.67		
8	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบ ประมวลผล ขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A4 จำนวน 5 เครื่อง	E-Bidding	600,000	597,500	2,500	0.42		

ลำดับ ที่	รายการ	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (1)	งบประมาณที่ ใช้จริง (2)	ประหยัด งบประมาณ (1)-(2)	คิดเป็น ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ เพื่อการ ปรับปรุง
9	เครื่องตรวจวัดความดันโลหิตด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง	E-Bidding	920,000	920,000	-	0.00		
10	เครื่องฝึกกล้ามเนื้อพร้อมเตียงไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง	E-Bidding	190,000	180,000	10,000	5.26		
11	เครื่องพยางการทำงานของหัวใจ (Intra-aortic balloonpump : IABP) จำนวน 1 เครื่อง	E-Bidding	3,000,000	2,744,500	255,500	8.52		
12	เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) จำนวน 7 เครื่อง	E-Bidding	525,000	525,000	-	0.00		
13	เครื่องมือผ่าตัดหัวใจสำหรับเด็ก จำนวน 2 เครื่อง	E-Bidding	3,000,000	2,998,782	1,218	0.04	ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ดำเนินการใหม่ครั้งที่ 2	
14	เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัส กระจกตา จำนวน 1 เครื่อง	E-Bidding	520,000	520,000	-	0.00		
15	เครื่องวัดความดันและติดตามระดับ ออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง	E-Bidding	200,000	180,000	20,000	10.00		
16	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง	E-Bidding	350,000	320,465	29,535	8.44		

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

จำนวนรายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	วิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง
๒๐	๑๙ (๙๕%)	-	๑ (๕%)

ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

จำนวนรายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	วิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง
๒๐	๒๘,๔๘๕,๐๐๐ (๘๗.๗๒%)	-	๓,๙๘๙,๐๐๐ (๑๒.๒๘%)

จากตารางทั้ง ๒ ตารางดังกล่าวข้างต้น สรุปผลการดำเนินการสำเร็จ จำนวน ๒๐ รายการได้ดังนี้

๑.วิธีประหยัดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวน ๑๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๔๘๕,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๒

๒. วิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวน ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๘๙,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๘

ปัญหาอุปสรรคจากการจัดซื้อจัดจ้าง

งานพัสดุ โรงพยาบาลจระกูเกิด ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้พบปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กรส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดได้ กล่าวคือ ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในไตรมาส ๑ ดังนี้

- การจัดจ้างก่อสร้างมีความล่าช้า เนื่องจากเป็นการปรับปรุงอาคารเก่า ซึ่งเป็นอาคารโบราณสถานที่ต้องใช้ช่างฝีมือเฉพาะด้าน จึงทำให้มีการดำเนินการจัดจ้างหลายครั้ง

- การจัดซื้อบางรายการขาดความพร้อมในการจัดซื้อ เช่น รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่ละเอียด

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

- หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดทำแผน/ขอจัดสรรงบประมาณ ควรตรวจสอบงบประมาณที่หน่วยงานขอ ว่ามีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ TOR ประกอบโครงการที่ขอใช้งบประมาณครบถ้วนหรือไม่ก่อน หากมีไม่ครบถ้วน ไม่ควรจัดสรรงบประมาณให้ โดยให้ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานทราบ

- เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ปฏิบัติงาน ควรเตรียมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อมสำหรับการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ

- เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ปฏิบัติงาน ควรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม และสามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (1)	งบประมาณที่ ใช้จริง (2)	ประหยัด งบประมาณ (1)-(2)	คิดเป็น ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ เพื่อการ ปรับปรุง
17	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี. หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล แฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน	E-Bidding	821,000	800,000	21,000	2.56		
18	หม้อแช่พาราฟิน จำนวน 4 เครื่อง	E-Bidding	216,000	135,600	80,400	37.22		
19	หม้อต้มแผ่นความร้อน จำนวน 5 เครื่อง	E-Bidding	485,000	269,500	215,500	44.43		
20	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์ สมุนไพรรักษาสุขภาพ จำนวน 1 โครงการ	E-Bidding	3,989,000	3,989,000	-	0.00	ไม่มีผู้เสนอราคา เนื่องจากเป็นเฉพาะมี ผู้รับจ้างน้อยราย	
	รวมทั้งสิ้น		32,474,000	31,303,347	1,170,653	3.60		



ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

จากตารางพบว่า ในถึงงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับการจัดสรรงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงิน 32,474,000 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ และจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ และจากการดำเนินการพบว่า สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ครบทั้ง 20 รายการ เป็นเงิน 31,303,347 บาท ซึ่งโรงพยาบาลสามารถประหยัดงบประมาณได้ เป็นเงิน 1,170,653 บาท (3.6%) เนื่องจากผู้รับผิดชอบสามารถต่อรองราคาได้ต่ำกว่าราคาที่ทำแผนงบประมาณไว้

วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง

๑. จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรงพยาบาล ในปี ๒๕๖๑ พบว่า ความเสี่ยงสูงของโรงพยาบาล คือ การจัดจ้างสิ่งก่อสร้างที่มีความล่าช้า เนื่องจาก รูปแบบการปรับปรุงอาคารเก่า เป็นอาคารโบราณที่รับการอนุรักษ์จากกรมศิลปากร จำเป็นต้องใช้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งหายากมาก จึงทำให้มีการดำเนินการจัดจ้างหลายครั้ง ทำให้การจัดจ้างไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา
๒. เจ้าหน้าที่พัสดุมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง และการเตรียมความพร้อมไม่ครบถ้วนถูกต้อง
๓. หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร ไม่ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้รับการจัดสรร จึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตามที่ได้รับการอนุมัติ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ตามประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : งานพัสดุ วัน/เดือน/ปี : ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๑	
หัวข้อ : รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	
Linkภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล  (นางรวิลักษณ์ มากวิสิฐธรร) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญงาน วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๑	ผู้รับอนุมัติรับรอง  (นายสมบูรณ์ หวังแต่ธรรม) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๑
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ อมรรณ พุทเคน (นางสาวอมรรณ พุทเคน) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๑	