



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โทร.๐ ๗๖๓๖ ๑๒๓๔ ต่อ ๖๕๕๓-๔

ที่ ภก.๐๐๓๓๓.๒๐๑/ ๑๗๕๖ วันที่ - ๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. รายการ/งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนปกติ

หมวดงบลงทุน (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

ประเภท	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ครุภัณฑ์	๗	๒๗,๘๐๓,๔๐๐.๐๐
สิ่งก่อสร้าง	-	-
งานจ้าง	๒	๑๓,๕๐๐,๓๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๙	๔๑,๓๐๓,๗๐๐.๐๐

หมวดงบดำเนินงาน (เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

ประเภท	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
วัสดุและครุภัณฑ์	๕๐๘	๒๖๖,๒๓๗,๖๔๒.๑๑
งานเช่า	๑๑	๓๒,๔๗๔,๕๒๔.๐๐
จ้างทำของ/สิ่งก่อสร้าง	๒๘	๒๑,๘๖๐,๗๖๑.๐๘
รวมทั้งสิ้น	๕๔๗	๓๒๐,๕๗๒,๙๒๗.๑๙

๒. วิธีเตรียมการจัดหา

๒.๑ กลุ่มงานพัสดุ ได้ตรวจสอบรายละเอียดรายการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒.๒ จัดเตรียมแบบแปลน เอกสารประกอบการก่อสร้าง และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ตามที่ได้รับจัดสรร

๒.๓ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจัดสรร เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ก่อสร้างและ สถานที่ติดตั้งครุภัณฑ์

๒.๔ จัดทำแผนการจัดการจัดหา รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามที่ได้รับจัดสรรให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด ๓๐ วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ

๓. วิธีจัดการ โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๓.๑ จำแนกจำนวนโครงการของการจัดหาจำนวนทั้งสิ้น ๒๑๘ โครงการ

๓.๒ ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

วิธีการจัดหา	จำนวนรายการ	คิดเป็นร้อยละ
e-bidding	๗	๗๗.๗๘
เฉพาะเจาะจง	-	-
คัดเลือก	๒	๒๒.๒๒

หมวดงบดำเนินงาน (เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

วิธีการจัดหา	จำนวนรายการ	คิดเป็นร้อยละ
e-bidding	๓๔๓	๖๒.๗๑
เฉพาะเจาะจง	๒๐๔	๓๗.๒๙
คัดเลือก	-	-

โดยพิจารณาวิธีการจัดหา เป็นประเภทสิ่งก่อสร้าง หรือรายการก่อสร้าง หรือครุภัณฑ์ที่เป็นกิจกรรมเดียวกัน เพื่อให้การจัดหาเป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

๓.๓ ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

วิธีการจัดหา	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
e-bidding	๒๗,๘๐๓,๔๐๐.๐๐	๖๗.๓๑
เฉพาะเจาะจง	-	-
คัดเลือก	๑๓,๕๐๐,๓๐๐.๐๐	๓๒.๖๙
รวมทั้งสิ้น	๔๑,๓๐๓,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

หมวดงบดำเนินงาน (เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

วิธีการจัดหา	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
e-bidding	๒๖๖,๑๙๒,๐๐๓.๕๖	๘๓.๐๔
เฉพาะเจาะจง	๕๔,๓๘๐,๙๒๓.๖๓	๑๖.๙๖
คัดเลือก	-	-
รวมทั้งสิ้น	๓๒๐,๕๗๒,๙๒๗.๑๙	๑๐๐.๐๐

๔. ผลการดำเนินการจัดหา

หมวดงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ภายในไตรมาสแรกได้ครบทุกโครงการทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงฯ ได้กำหนด เนื่องจากปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๔.๑ โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-๑๙ ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ ดังนี้

- เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน ๔ เครื่อง
- เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๒ เครื่อง
- เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง จำนวน ๓ เครื่อง
- เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. จำนวน ๑ เครื่อง

เนื่องจากเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-๑๙ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณารายการและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ ในไตรมาสที่ ๒ (ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๔๑๗๗ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ทำให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ ผูกพันครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ในไตรมาสแรกได้ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๔.๒ โครงการจ้างออกแบบร่างขั้นต้นของพื้นที่ Expo Site (Preliminary Design) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ จำนวน ๑ งาน ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ Specialised Expo ๒๐๒๘ - Phuket, Thailand จังหวัดภูเก็ต

เนื่องจากประเทศไทยได้ยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. ๒๕๗๑ โครงการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ (Specialised Expo) ที่เป็นหนึ่งในงานมหกรรมนานาชาติ International Recognized Exhibition อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์การจัดการขององค์การนิทรรศการนานาชาติ (Bureau International des Expositions : BIE) ซึ่งจะจัดขึ้น ณ จังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการดังกล่าว ในไตรมาสที่ ๔ (ตามหนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๒๗.๒ (ภก)/๑๗๗๕๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕) ทำให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันงานจ้างดังกล่าวฯ ในไตรมาสแรกได้ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๔.๓ โครงการจ้างออกแบบการนำเสนอในรูปแบบ video presentation, model จำลองพื้นที่และสื่อพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมค่าขนส่งและติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ Specialised Expo ๒๐๒๘ - Phuket, Thailand จังหวัดภูเก็ต

เนื่องจากประเทศไทยได้ยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. ๒๕๗๑ โครงการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ (Specialised Expo) ที่เป็นหนึ่งในงานมหกรรมนานาชาติ International Recognized Exhibition อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์การจัดการขององค์การนิทรรศการนานาชาติ (Bureau International des Expositions : BIE) ซึ่งจะจัดขึ้น ณ จังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการดังกล่าว ในไตรมาสที่ ๔ (ตามหนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๒๗.๒ (ภก)/๑๗๗๕๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕) ทำให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันงานจ้างดังกล่าวฯ ในไตรมาสแรกได้ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

จากการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยงบประมาณ รายการ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) จำนวน ๙ รายการ จำนวนเงิน ๔๑,๓๐๓,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบเอ็ดล้านสามแสนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) สามารถดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างได้ในวงเงิน ๔๑,๒๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ทำให้ประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๙๖,๗๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๒๓

และจากการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยงบประมาณ รายการ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดงบดำเนินงาน (เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) จำนวน ๕๔๗ รายการ จำนวนเงิน ๓๒๐,๕๗๒,๙๒๗.๑๙ บาท (สามร้อยยี่สิบสี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบเก้าสตางค์) สามารถดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างได้ในวงเงิน ๓๐๔,๔๖๖,๐๕๑.๑๒ บาท (สามร้อยสี่ล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันห้าสิบบาทสิบสองสตางค์) ทำให้ประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๑๖,๑๐๖,๘๗๖.๐๗ บาท (สิบบทล้านหนึ่งแสนหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๕.๐๒

๕. ปัญหาอุปสรรค

๕.๑ เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า และได้ผ่านไตรมาสแรกมาแล้ว ทำให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ไม่สามารถดำเนินการก่อกำหนดผู้พันในไตรมาสแรกได้

๕.๒ การเสนอเอกสารให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ บางโครงการได้รับการอนุมัติประมาณ ๑-๒ สัปดาห์ ทำให้กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า

ซึ่งจะได้นำอุปสรรคนี้ไปใช้แก้ไขในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

๖. แนวทางการแก้ไข

๖.๑ เมื่อมีการของบประมาณรายจ่าย ควรมีการแจ้งรายการมาทางกลุ่มงานพัสดุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณา

๑. แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

๒. อนุมัติให้นำรายงานดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่าน www.vachiraphuket.go.th

(นางรวีลักษณ์ มากวิสิฐธนธร)

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

- เพื่อโปรดพิจารณา
- แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- อนุมัติให้นำรายงานดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่าน

www.vachiraphuket.go.th

(นศยงยุทธ ส่องรอบ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นายวีระศักดิ์ หล่อทองคำ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต