



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โทร.๐ ๗๖๓๖ ๑๒๓๔ ต่อ ๖๕๕๓-๔

ที่ ภก.๐๐๓๓.๒๐๑/ ๒๒๓๐ วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหนังสือกองบริหารการคลัง ส่วนที่ สธ ๐๒๐๖.๐๒/ว๓๔๙ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ , หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนที่ สธ ๐๒๐๙.๐๖/๕๐๖๗ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ (งบทกลาง) และหนังสือจังหวัดภูเก็ต ส่วนที่ สธ ๐๐๑๗.๒/ว๕๘๓๕ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ (งบกลุ่มจังหวัด) ซึ่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑. รายการ/งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนปกติ

หมวดงบลงทุน (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ประเภท	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ครุภัณฑ์	๓	๒๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
สิ่งก่อสร้าง	๔	๒๓๐,๓๙๔,๔๘๙.๐๐
งานจ้าง	๒	๓๐,๔๑๑,๖๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๙	๒๘๓,๓๐๖,๐๘๙.๐๐

หมวดงบดำเนินงาน (เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ประเภท	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
วัสดุและครุภัณฑ์	๕๘๔	๓๕๙,๕๔๑,๖๑๐.๕๕
งานเช่า	๙	๒,๓๖๙,๒๗๓.๖๐
จ้างทำของ/สิ่งก่อสร้าง	๕๔	๙๙,๙๐๑,๖๗๖.๖๕
รวมทั้งสิ้น	๖๔๗	๔๖๑,๘๑๒,๕๖๐.๘๐

๒. วิธีเตรียมการจัดหา

๒.๑ กลุ่มงานพัสดุ ได้ตรวจสอบรายละเอียดรายการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานงบประมาณ

๒.๒ จัดเตรียมแบบแปลน เอกสารประกอบการก่อสร้าง และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ตามที่ได้รับจัดสรร

๒.๓ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจัดสรร เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ก่อสร้างและ สถานที่ติดตั้งครุภัณฑ์

๒.๔ จัดทำแผนการจัดหา รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามที่ได้รับจัดสรรให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด ๓๐ วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ

๓. วิธีการจัดหา โดยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้ง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ จำแนก...

๓.๑ จำแนกจำนวนโครงการของการจัดหาจำนวนทั้งสิ้น ๒๗๓ โครงการ

๓.๒ ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดงบลงทุน (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

วิธีการจัดหา	จำนวนรายการ	คิดเป็นร้อยละ
e-bidding	๗	๗๗.๗๘
เฉพาะเจาะจง	๑	๑๑.๑๑
คัดเลือก	-	-
งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี ประกาศเชิญชวนทั่วไป	๑	๑๑.๑๑

หมวดงบดำเนินงาน (เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

วิธีการจัดหา	จำนวนรายการ	คิดเป็นร้อยละ
e-bidding	๓๕๐	๕๔.๑๐
เฉพาะเจาะจง	๒๙๗	๔๕.๙๐
คัดเลือก	-	-

โดยพิจารณาวิธีการจัดหา เป็นประเภทสิ่งก่อสร้าง หรือรายการก่อสร้าง หรือครุภัณฑ์ที่เป็นกิจกรรมเดียวกัน เพื่อให้การจัดหาเป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

๓.๓ ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดงบลงทุน (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

วิธีการจัดหา	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
e-bidding	๒๕๒,๘๙๔,๔๘๙.๐๐	๘๙.๒๗
เฉพาะเจาะจง	๒๗,๖๑๘,๙๐๐.๐๐	๙.๗๕
คัดเลือก	-	-
งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี ประกาศเชิญชวนทั่วไป	๒,๗๙๒,๗๐๐.๐๐	๐.๙๘
รวมทั้งสิ้น	๒๘๓,๓๐๖,๐๘๙.๐๐	๑๐๐.๐๐

หมวดงบดำเนินงาน (เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

วิธีการจัดหา	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
e-bidding	๓๙๕,๖๓๓,๔๖๗.๗๒	๘๕.๖๗
เฉพาะเจาะจง	๖๖,๑๗๙,๐๙๓.๐๘	๑๔.๓๓
คัดเลือก	-	-
รวมทั้งสิ้น	๔๖๑,๘๑๒,๕๖๐.๘๐	๑๐๐.๐๐

๔. ผลการดำเนินการจัดหา

หมวดงบลงทุน (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ภายในไตรมาสแรกได้ครบทุกโครงการทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงฯ ได้กำหนด เนื่องจากปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๔.๑โครงการ...

๔.๑ โครงการจ้างออกแบบ พร้อมทำแบบรายละเอียดโครงการเตรียมความพร้อม ยกระดับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔.๒ โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental
Impact Assessment : EIA) โครงการเตรียมความพร้อมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมือง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

๔.๓ โครงการจ้างก่อสร้างจ้างทำโครงสร้างถนน ป้าย และรั้วบางส่วน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เนื่องจากโครงการ ๔.๑ – ๔.๓ ดังกล่าว เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อม :
ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขได้พิจารณารายการและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ในไตรมาสที่ ๒ (ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๖/๕๐๖๗ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖) ทำให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ไม่สามารถ
ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันโครงการดังกล่าว ในไตรมาสแรกได้ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

จากการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยงบลงทุน รายการ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดงบลงทุน
(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) จำนวน ๙ รายการ จำนวนเงิน ๒๘๓,๓๐๖,๐๘๙.๐๐ บาท
(สองร้อยแปดสิบสามล้านสามแสนหกพันแปดสิบเก้าบาทถ้วน) สามารถดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างได้ในวงเงิน
๒๗๙,๙๕๒,๖๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนห้าพันสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ทำให้ประหยัด
งบประมาณได้จำนวน ๓,๓๕๓,๔๘๙.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนห้าพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)
คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑.๑๘

และจากการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยงบลงทุน รายการ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมวดงบดำเนินงาน (เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) จำนวน ๖๔๗ รายการ
จำนวนเงิน ๔๖๑,๘๐๒,๕๖๐.๘๐ บาท (สี่ร้อยหกสิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบบาทแปดสิบสตางค์)
สามารถดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างได้ในวงเงิน ๔๔๔,๙๔๘,๑๗๖.๘๐ บาท (สี่ร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพัน
หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) ทำให้ประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๑๖,๘๖๔,๓๘๔.๐๐ บาท (สิบหกล้าน
แปดแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๓.๖๕

๕. ปัญหาอุปสรรค

๕.๑ เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า และได้ผ่านไตรมาสแรกมาแล้ว ทำให้โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต ไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันในไตรมาสแรกได้

๕.๒ การเสนอเอกสารให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ บางโครงการได้รับการอนุมัติประมาณ ๑-๒ สัปดาห์ ทำให้
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า

ซึ่งจะได้นำอุปสรรคนี้ไปใช้แก้ไขในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

๖. แนวทางการแก้ไข

๖.๑ เมื่อมีการของบประมาณรายจ่าย ควรมีการแจ้งรายการมาทางกลุ่มงานพัสดุ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณา

๑. แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
๒. อนุญาตให้นำรายงานดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่าน www.vachiraphuket.go.th

วธษ.

(นางวิรัช มาทวิสุทธิธรรม)
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- อนุญาตให้นำรายงานดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่าน www.vachiraphuket.go.th

(นายยุทธ ส่องรอบ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- ผอ.วธษ. จ.ภูเก็ต
- อ.ยุทธ ส่องรอบ

ว.

(นายวีระศักดิ์ หล่อทองคำ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต