

การแบ่งงวดงาน – งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก อาคารอำนวยการเก่า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอำนวยการเก่า

ราคาค่าก่อสร้าง 2,519,022.00 บาท สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันยี่สิบสองบาทถ้วน

ระยะเวลาก่อสร้าง 100 วัน (หนึ่งร้อยวัน)

การก่อสร้างแบ่งเป็น 5 งวด (ห้างวด)

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตรา 15 % ของเงินสัญญาจ้าง เป็นเงิน 377,853.30 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทสามสิบสตางค์)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ (กำหนดแล้วเสร็จ 20 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา)

- 1 งานกันพื้นที่ก่อสร้างและวางผัง
- 2 งานขุดดิน ปรับระดับพื้นพร้อมลงทรายบดอัด
- 3 งานประกอบติดตั้งเสาชั้น 1
- 4 งานวางเหล็กตะแกรงพื้นพร้อมเทคอนกรีตพื้นชั้น 1

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตรา 25 % ของเงินสัญญาจ้าง เป็นเงิน 629,755.50 บาท (หกแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ (กำหนดแล้วเสร็จ 25 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา)

- 1 งานประกอบโครงเหล็กรับพื้นชั้น 2
- 1 งานประกอบและติดตั้งเสาชั้น 2
- 2 งานทำบันไดคอนกรีตแล้วเสร็จ
- 3 งานวางเหล็กตะแกรงพร้อมเทคอนกรีตพื้นชั้น 2
- 4 งานประกอบโครงเหล็ก คาน อดะ รับหลังคา

ลงชื่อ..... ๒ ๒๐ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... ๑/ริชากรรมการ

ลงชื่อ..... ๒๕๕กรรมการ

เลขที่.....

การธนาคาร